



LICITACION No. MHN-F3-IR-002/2021

## H. XLI AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT. DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

### ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE OBRA:

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A: **CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI.** CONCURSO DE OBRA DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS: **MHN-F3-IR-002/2021**, PROYECTO INCLUIDO EN EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO 3.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; OFICIO DE APROBACION No. AP-MAR-003/2021** DE FECHA: **12 DE MARZO DEL AÑO 2021.**

EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAJICORI, NAYARIT; SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2021**, Y DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL **DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021 A LAS 17:00 HORAS** DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACTA DE ESTE CONCURSO Y PARA CONOCER EL FALLO DE ESTE H. XLI AYUNTAMIENTO, SE REUNIERON LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES, PRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

- 1.- ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE**  
SIN OBSERVACIONES
- 2.- INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V.**  
SIN OBSERVACIONES
- 3.- CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S.A. DE C.V.**  
SIN OBSERVACIONES

AL ANALIZAR LAS DIVERSAS PROPOSICIONES RECIBIDAS NO SE TUVO EN CUENTA UNICAMENTE EL MONTO TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA.

ATENDIENDO LO ANTERIOR EL **ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ MELIN**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; DIO A CONOCER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE DE DICHA ENTIDAD, POR LO QUE SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA ANTES MENCIONADA A LA EMPRESA: **ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE** Y POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA POR HABERSE CONSIDERADO SU PROPOSICIÓN COMO LA SOLVENTE MAS BAJA, CON UN MONTO DE: **\$ 6,101,761.14 (SEIS MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)**, MAS EL **16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**, QUE SERÁ DE: **\$ 976,281.78 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N.)**, PARA UN IMPORTE TOTAL DE **\$ 7,078,042.92 (SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.)**, REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*




LICITACION No. MHN-F3-IR-002/2021

LA PRESENTE ACTA SURTE PARA LA COMPAÑÍA GANADORA PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, EL DIA **09 DE ABRIL DEL AÑO 2021 A LAS 12:00 HORAS**, ASI MISMO SE OBLIGA A OBTENER Y ENTREGAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LA EJECUCION DE LA OBRA TENDRA UN PLAZO DE **120 DÍAS CALENDARIO**, CON FECHA DE INICIO EL DÍA **12 DE ABRIL DEL AÑO 2021**.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

**POR EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**


  
L.A.E. GRABIELA YAJAYRA GUZMAN  
GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL


  
C. ANDRÉS SALINAS DE LA CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL


  
ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ MELIN  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

  
C.F. J. FELIX GONZALEZ MERCADO  
CONTRALOR MUNICIPAL

**LOS LICITANTES**

  
ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE

  
INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE  
R.L. DE C.V.

  
CAMINOS Y VIAS DEL VALLE S.A. DE C.V.